Подписано электронной цифровой подписью
Сертификат: 05461F6F4E9A874F3485054FC1CF89D5
Владелец: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа имени Л.В. Смирных с. Леонидово
Действителен до 23.03.2024 г.

Приложение

к приказу № 21 от 12.01.2023г.

План-график
внедрения ФОП НОО, ООО,СОО
МБОУ СОШ с.Леонидово

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Подготовительные мероприятия			
Изучение ФОП НОО, ООО и СОО, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП	До 25.05.2023	Рабочая группа	Обсуждение на педсоветах, Совещаниях, методсовете
Анализ действующих ООП школы на предмет соответствия ФОП НОО, ООО и СОО	3.05. 2023	Рабочая группа	Доклад на педсовете(протокол №9 от 3.05.2023г)
Анализ фонда учебников на предмет соответствия ФОП и новому ФПУ	До 1.07. 2023	Библиотекарь	Список учебников
Обновления фонда учебников в соответствие с требованиями ФОП и ФПУ	1.05-30.08. 2023	Библиотекарь	Пополнение библиотеки учебниками и пособиями
Информирование педагогов о ФОП, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и применения РП по ФОП НОО, ООО и СОО	1.06.-30.08. 2023	Рабочая группа	Консультации
Родительские собрания, посвященные ООП школы, подготовленных по ФГОС и ФОП	23.04.2023	Заместитель директора	Протокол родительского собрания
Перераспределение учебной нагрузки педагогических работников	До 30.06. 2023	Директор	Тарификационный список
2. Мероприятия по разработке и корректировке ООП			
Совещания по вопросам разработки ООП школы в соответствии с ФОП НОО, ООО и СОО	Ежемесячно 2023	Рабочая группа	Протоколы
Определение возможности применения необязательных компонентов ФОП и степень их доработки	До 15.05.2023	Рабочая группа	Доклад на педсовете (протокол №9 от 3.05.2023г)

Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО, ООО и СОО	23-30.04.2023	Рабочая группа Классные руководители	Аналитическая справка
Разработка проекта ООП НОО по ФОП НОО	До 15.05.2023	Рабочая группа,	Проект ООП НОО
Разработка проекта ООП ООО по ФОП ООО	До 20.05.2023	Рабочая группа	Проект ООП ООО
Разработка проекта ООП СОО по ФОП СОО	До 25.06.2023	Рабочая группа	Проект ООП СОО
3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП			
Рассмотрение проекта ООП НОО на заседании педсовета	3.05.2023	Руководитель рабочей группы	Протокол педсовета №9 от 3.05.2023г.
Доработка проекта ООП НОО и утверждение ООП НОО	26.05.2023	Руководитель рабочей группы Директор	Протоколы Совета школы №5 от 25.05.2023, педсовета №10 от 26.05.2023г.
Рассмотрение проектов ООП ООО и СОО на педсовете	3.05.2023	Руководитель рабочей группы	Протокол №9 от 3.05.2023г.
Доработка проектов ООП ООО и СОО и утверждение ООП ООО и ООП СОО	26.05.2023	Руководитель рабочей группы Директор	Протоколы Совета школы №5 от 25.05.2023, педсовета №10 от 26.05.2023г.
Размещение ООП НОО, ООО и СОО на сайте	До 1.09.2023г	Ответственный за сайт	Информация на сайте
4. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов (ЛНА)			
Экспертиза ЛНА на несоответствие требованиям ФОП НОО, ООО и СОО	До 30.04.2023	Члены рабочей группы	Перечень ЛНА, подлежащих корректировке
Создание проектов скорректированных ЛНА	До 30.06.2023г	Члены рабочей группы	Проекты ЛНА
Обсуждение и утверждение проектов	30.08.2023	Члены рабочей группы Директор	Протокол педсовета №1 от 30.08.2023г, приказ №№