

УТВЕРЖДЕНО
 распоряжением министерства
 образования Сахалинской
 области
 от 19.04.2019 г. № 3.12-467-р

План («дорожная карта»)
 по созданию Центров цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей
 «Точка роста» в 2019 году

Задача	Мероприятия	Исполнитель	Срок	Результат
1. Утверждение реестра образовательных организаций, на базе которых будут созданы Центры	1.1. Направить заявку на вхождение в реестр	МООУСО	до 22.04.2019	Письменная заявка
	1.2. Издание правового акта Сахминобра об утверждении реестра	Сахминобр	до 24.04.2019	Распоряжение Сахминобра
	1.3. Проведение ВКС с участниками	Сахминобр	до 25.04.2019	
2. Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центров	2.1. Утвердить медиаплан по информационному сопровождению создания Центров	Сахминобр	до 29.04.2019	Утвержденный медиаплан
	2.2. Информационное освещение мероприятий по созданию Центров «Точка роста» в соответствии с медиапланом	ОО МООУСО	апрель-сентябрь 2019 г.	Информация, размещенная на сайте ОО
3. Утверждение индикативных показателей	3.1. Направить форму индикативных показателей в МО	Сахминобр	до 23.04.2019	Письмо Сахминобра
	3.2. Сформировать индикативные показатели	МООУСО ОО	до 26.04.2019	Письмо МООУСО
	3.3. Издание правового акта Сахминобра об утверждении	Сахминобр	до 29.04.2019	Распоряжение Сахминобра

	индикативных показателей и Типового положения о Центре			
4. Разработка НПА по созданию Центров на базе школ, вошедших в реестр	4.1. Издать локальный акт о создании Центра	ОО	апрель-май	Приказ о создании Центра
	4.2. Утвердить должностные инструкции работников Центра	ОО	апрель-май	Приказ об утверждении должностных инструкций
	4.3. Согласовать кандидатуру руководителя Центра	ОО МООУСО	апрель-май	Письмо МООУСО
	4.4. Разработать план мероприятий по созданию и функционированию Центра	ОО	апрель-май	План мероприятий, утвержденный директором ОО
	4.5. Рассчитать и согласовать калькуляцию операционных расходов на функционирование Центров	ОО МООУСО Сахминобр	апрель-май	Письмо о согласовании
	4.6. Внести изменения в Устав, ООП и др. локальные акты	ОО	май-июнь	НПА с внесенными изменениями
	4.7. Методическое сопровождение формирования НПА (пакет примерных локальных актов, консультирование)	ИРОСО	май-июнь	Методические рекомендации Отчет о проведенных мероприятиях по сопровождению
	4.8. Доработать или при необходимости разработать дополнительные общеобразовательные программы	ОО	апрель-май	Дополнительные общеобразовательные программы с учетом деятельности Центра
	4.9. Оформить при необходимости лицензию на реализацию	ОО	май-июнь	Лицензия на реализацию

	дополнительных общеобразовательных программ			дополнительных общеобразовательных программ
	4.10. Разработать план учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре	ОО	май-июнь	Утвержденный план работы Центра
5. Создание инфраструктуры Центра	5.1. Определить помещения для работы Центра с фиксацией первоначального состояния	ОО	до 30.04.2019	Письмо, фото ОО
	5.2. Сформировать дизайн-проект помещений с учетом зонирования	ОО	до 07.05.2019	Письмо ОО
	5.3. Согласовать дизайн-проекты Центров	Сахминобр	до 13.05.2019	Письмо Сахминобра
	5.4. Привести площадки образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» с фотофиксацией	ОО	июнь-август	Отчет, фото
6. Формирование перечня учебного оборудования	6.1. Направить примерный перечень (инфраструктурный лист) учебного оборудования и средств обучения для оснащения Центров в ОО	Сахминобр	до 24.04.2019	Письмо Сахминобра
	6.2. Сформировать перечень необходимого учебного оборудования	ОО	до 27.04.2019	Письмо ОО
	6.3. Согласовать перечень учебного оборудования и средств обучения	Сахминобр	до 30.04.2019	Письмо Сахминобра
	6.4. Оформить заявку на централизованную закупку оборудования	Сахминобр	до 15.05.2019	Заявка на оказание услуг

	6.5. Закупка, доставка до г. Южно-Сахалинска и передача оборудования в муниципальную собственность	Сахминобр	май-август	Государственные контракты Распоряжения Сахминобра Распоряжения Минимущества СО
	6.6. Доставка от г. Южно-Сахалинска и установка оборудования	МООУСО ОО	август	Отчет, фото ОО
7. Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра	7.1. Анализ кадрового состава Центров	Сахминобр	до 26.04.2019	Аналитическая информация
	7.2. Разработка плана-графика повышения квалификации	ОО ИРОСО	до 13.05.2019	Утвержденный сводный план-график повышения квалификации
	7.3. Обеспечение участия педагогов и сотрудников Центра в повышении квалификации	ОО	май-сентябрь	Свидетельство о повышении квалификации Отчет о повышении квалификации
8. Открытие Центров	8.1. Набор детей, обучающихся по программам Центра	ОО	сентябрь	Приказы о зачислении
	8.2. Торжественное открытие Центра	ОО МООУСО	сентябрь-октябрь	Информационное освещение в СМИ